2/	$\alpha r \alpha$	nor	10	narcana

AXIA - PERFORMA 3 Guida al Project Management - ed 1						
data	orario	durata	docente			
mercoledì 22 ottobre 2025	18.00-21.00	3	Fassone			
mercoledì 29 ottobre 2025	18.00-21.00	3	Fassone			
mercoledì 5 novembre 2025	18.00-21.00	3	Fassone			
mercoledì 12 novembre 2025	18.00-21.00	3	Fassone			
mercoledì 19 novembre 2025	18.00-21.00	3	Fassone			
mercoledì 26 novembre 2025	18.00-21.00	3	Fassone			
mercoledì 3 dicembre 2025	18.00-21.00	3	Fassone			
mercoledì 10 dicembre 2025	18.00-21.00	3	Fassone			

AXIA - PERFORMA 3 Guida al Project Management - ed 2							
data		orario	durata	docente			
	mercoledì 14 gennaio 2026	18.00-21.00	3	Fassone			
	mercoledì 21 gennaio 2026	18.00-21.00	3	Fassone			
	mercoledì 28 gennaio 2026	18.00-21.00	3	Fassone			
	mercoledì 4 febbraio 2026	18.00-21.00	3	Fassone			
	mercoledì 11 febbraio 2026	18.00-21.00	3	Fassone			
	mercoledì 18 febbraio 2026	18.00-21.00	3	Fassone			
	mercoledì 25 febbraio 2026	18.00-21.00	3	Fassone			
	mercoledì 4 marzo 2026	18.00-21.00	3	Fassone			

PROGRAMMA DIDATTICO:

- Fondamenti di Project Management

Cos'è un progetto e cosa lo rende complesso.

I principali approcci al project management: Waterfall, Agile e ibridi.

Il ciclo di vita del progetto: pianificazione, esecuzione, monitoraggio e chiusura.

- Pianificazione del Progetto

Definire obiettivi chiari e misurabili (SMART goals).

Creazione della Work Breakdown Structure (WBS): suddividere un progetto in attività gestibili.

 $\label{thm:pianificare tempier isorse: diagrammi di Gantte Pert. \\$

Identificazione e gestione delle dipendenze tra attività.

- Budget e Allocazione delle Risorse

Creazione di un budget realistico e monitoraggio dei costi.

Assegnare ruoli e responsabilità: la matrice RACI.

 $Ottimizzazione \ delle \ risorse \ per \ progetti \ complessi.$

- Gestione del Rischio

Identificare, valutare e mitigare i rischi di progetto.

Tecniche di analisi del rischio: qualitativa e quantitativa.

Strumenti per la gestione delle crisi: piani di contingenza.

-Monitoraggio e Controllo

Indicatori chiave di performance (KPI) per progetti complessi.

Tecniche di reporting e comunicazione dello stato di avanzamento.

Strumenti digitali per il monitoraggio del progetto (MS Project, Trello, Jira).

-Leadership e Gestione del Team di Progetto

Promuovere la collaborazione e risolvere i conflitti nel team.

La comunicazione efficace: mantenere tutti gli stakeholder allineati.

Tecniche di motivazione per mantenere alta la performance del team.

-Chiusura del Progetto

Valutare i risultati: analisi finale e lezioni apprese.

Documentazione e reportistica di chiusura.

Come trasferire conoscenze e garantire la continuità operativa post- progetto.

-Esercitazioni Pratiche e Simulazioni

Esercitazioni su casi reali di gestione di progetti complessi.

Simulazioni di gestione del rischio e adattamento del piano di progetto.













Priorità 2. Istruzione e formazione - PR FSE+ REGIONE LIGURIA 2021-2027 - Obiettivo specifico ESO4.7. "Performa!"

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL	CORSO: GUIDA AL PROJECT MANAGEMENT n. 2 edizioni
	INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA	Attestato di frequenza.
DESTINATARI	10 persone (per edizione) residenti o domiciliate in Liguria che hanno compiuto il 18esimo anno di età e che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità. Gli eventuali allievi occupati dovranno frequentare il percorso al di fuori dell'orario di servizio. L'allievo occupato che sia lavoratore autonomo o titolare dell'impresa può partecipare solo ad attività formative inerenti tematiche non direttamente riferibili al proprio settore di attività.
	Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di iscrizione
PARI OPPORTUNITÀ	L'accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
	La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso sono disponibili presso
	Axìa Formazione & Consulenza Srl Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/8, IV piano. Orario di apertura della Segreteria: 9.00-13.00 e 14.00-17.00 Tel 0100994100, 0100994101 - Email info@axiaformazione.it
MODALITÀ DI ISCRIZIONE	La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata a mano presso la sede di Axia orari di apertura della Segreteria.
	Le domande di iscrizione potranno anche essere trasmesse via email : in questo caso la domanda debitamente compilata, dovrà essere trasmessa in PDF all'indirizzo email info@axiaformazione.it : indicare come oggetto della email "DOMANDA DI ISCRIZIONE CATALOGO PERFORMA!".
	LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 28 AGOSTO 2025 SINO AL 20 OTTOBRE 2025 (salvo disponibilità di posti).



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO **Durata**: 24 ore. Argomenti: - Fondamenti di Project Management Cos'e' un progetto e cosa lo rende complesso. I principali approcci al project management: Waterfall, Agile e ibridi. Il ciclo di vita del progetto: pianificazione, esecuzione, monitoraggio e chiusura. - Pianificazione del Progetto Definire obiettivi chiari e misurabili (SMART goals). Creazione della Work Breakdown Structure (WBS): suddividere un progetto in attivita' gestibili. Pianificare tempi e risorse: diagrammi di Gantt e Pert. Identificazione e gestione delle dipendenze tra attivita'. - Budget e Allocazione delle Risorse Creazione di un budget realistico e monitoraggio dei costi. Assegnare ruoli e responsabilita': la matrice RACI. Ottimizzazione delle risorse per progetti complessi. - Gestione del Rischio Identificare, valutare e mitigare i rischi di progetto. **DURATA E STRUTTURA DEL** Tecniche di analisi del rischio: qualitativa e quantitativa. CORSO Strumenti per la gestione delle crisi: piani di contingenza. -Monitoraggio e Controllo Indicatori chiave di performance (KPI) per progetti complessi. Tecniche di reporting e comunicazione dello stato di avanzamento. Strumenti digitali per il monitoraggio del progetto (MS Project, Trello, Jira). -Leadership e Gestione del Team di Progetto Promuovere la collaborazione e risolvere i conflitti nel team. La comunicazione efficace: mantenere tutti gli stakeholder allineati. Tecniche di motivazione per mantenere alta la performance del team. -Chiusura del Progetto Valutare i risultati: analisi finale e lezioni apprese. Documentazione e reportistica di chiusura. Come trasferire conoscenze e garantire la continuita' operativa postprogetto. -Esercitazioni Pratiche e Simulazioni Esercitazioni su casi reali di gestione di progetti complessi. Simulazioni di gestione del rischio e adattamento del piano di progetto. Analisi dei risultati e feedback personalizzato. Il corso sarà suddiviso in 8 lezioni. Il corso si svolgerà on line in modalità FAD sincrona un giorno alla settimana, il **MERCOLEDI'**, con orario 18-21. La prima edizione partirà a metà ottobre 2025 e terminerà a inizio dicembre 2025. **ARTICOLAZIONE E FREQUENZA** La seconda edizione partirà a metà gennaio 2026 e terminerà ad inizio marzo 2026. o il numero massimo di ore di assenza concesso è il 10% delle ore totali del corso



Laminissione and at
coocifica domanda

AMMISSIONE AL CORSO

L'ammissione alle attività formative è subordinata alla presentazione di specifica domanda, da produrre alla sede formativa. Le domande, previa verifica del possesso dei requisiti previsti, saranno accettate in ordine cronologico sino all'esaurimento dei posti disponibili. Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.

PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA Priorità 2 "Istruzione e formazione" del Programma Regionale FSE + Liguria 2021-2027

Non è prevista selezione.

